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第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江仙居农村商业银行股份有限公司

地址：浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街113号

联系人：王先生

电话：18248694503

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江信达工程咨询有限公司上城分公司

地址：杭州市上城区香樟路2号泛海国际A座4楼

联系人：何先生

电话：18058055355

	1.1.4
	工程名称
	仙居农商银行总行大楼会议系统工程

	1.1.5
	建设地点
	浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街113号

	1.2.1
	资金来源及

出资比例
	自筹 100 %

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围


	（1）包括施工图纸及招标文件范围内的所有会议系统专业工程的施工招标，具体以工程量清单及施工图为准。
（2）本次招标范围包括：仙居农商银行总行大楼三层中、大型会议室、三层电教室、三层视频会议室、5层及9-12层会议室、13层观影室、14楼唱吧等会议系统的深化设计、材料设备采购与施工。上述专业工程的协调管理、配合服务内容详见附件条款，进场后必须服从装修总承包的管理，签订总承包管理协议。

（3）招标文件、合同条款内包含的相关施工范围与内容。

	1.3.2
	工期要求
	    与装修工程同步竣工（装修工程工期不超过300日历天）

	1.3.3
	质量要求
	质量目标为确保一次性通过验收，且配合总包确保符合浙江省优秀装饰奖标准。

对设备、主材的质量要求：只接受行货、拒绝OEM和串货、设备在厂商系统中最终用户登记必须为招标人。

	1.4.1
	投标人资质条件、项目负责人资格要求和其他等求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2024年 6 月 27 日16时 00分，过时招标人有权不予解答。

	1.10.3
	招标文件的
澄清、补充、修改的时间
	招标人将在2024年6月28日 16:00前对投标人疑问作出统一的解 

答，并以招标补充文件的形式发出。 

在仙居农商银行官网（https://www.xj96596.com/）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 

	1.11
	分包
	☑不允许 本合同内所有专业工程均不允许转包。
□允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。
接受分包的第三人资质要求：承包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

	1.12
	偏离
	允许。
允许偏离的内容、偏离范围和幅度：允许技术参数及指标正偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程量清单、施工图纸电子文档、招标补充文件等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同本章前附表1.10.2款。

	2.2.2
	投标截止时间
	2024年7月2日 14时 00分

	2.2.3
	投标人要求澄 
清招标文件
	截止时间： 2024年6月27日 16：00时（投标人在截止时间以后提出的澄 
清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。） 
提交方式：书面扫描件电子邮件提疑，以不署名形式发送电子邮件至_1070081855@qq.com_。 

联系方式：18058055355 
联系人：何先生


	
	投标人确认 

收到招标文件 

澄清


	潜在投标人应自行关注仙居农商银行官网（https://www.xj96596.com/）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。

1、资信标（项目班子成员需与资格预审文件或邀请招标回执函一致）

（1）拟投入项目管理人员一览表（投标文件格式一）：

（2）项目负责人简历表（投标文件格式二）：

（3）技术负责人简历表（投标文件格式三）：

（4）主要施工机械设备表（投标文件格式四）：

（5）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式五）：

（6）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式六）：

（7）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）：

（8）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式八）：

（9）台州市建设工程投标人及主要管理人员资信汇总表（投标文件格式九）：

（10）证书材料：

①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）；

②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
④《安全生产许可证》。
（11）根据评标办法要求提供的投标人类似项目业绩证明材料（如有）；

（12）投标保证金汇缴证明（采用现金方式，汇入我行营业部账户内）。

（13）其他证明材料（如有）。

备注：以上资信标内容均需复印件加盖公章。

2、技术标

   （1）根据评标办法要求提供

3、商务标
（1）投标函（投标文件格式十四）

（2）法定代表人身份证明及授权委托书（投标文件格式十五）

（3）已标价投标清单（根据提供的清单附件进行填报）
（4）主要材料设备品牌选用承诺书（投标文件格式十七）。

	3.2.1
	增值税税金的计算方式
	一般计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	招标控制价及

最高投标限价
	最高投标限价230万元

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	报价的其他要求详见工程量清单、第七章技术标准与要求。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	1、金额：人民币4万元。
2、投标保证金缴纳方式：
收款单位：浙江仙居农村商业银行股份有限公司；
开户银行：浙江仙居农村商业银行股份有限公司；
银行帐号：201000023070270                ；
3、注意事项：
①投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。
②投标保证金的缴存方式：必须通过投标人的基本账户，以汇票、转账支票、电汇、现金等形式缴纳，以实际到帐时间为准。

③投标保证金的缴存时间：2024年 7月2日 14时00分前。
④投标保证金的退还：详见3.4.3。
a、投标保证金不予退还的情形：
b、投标书存在计算或统计错误经评标委员会修正后拒绝签字确认的。
c、开标后坚持要求对投标文件做实质性修改的。
d、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
e、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。  

	3.5
	实质性响应招标文件及评审打分资料


	一、实质性响应资料

1、企业法人营业执照；

2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

3、建设行政部门核发的建筑业企业资质证书；

4、企业安全生产许可证；

5、企业主要负责人的“三类人员”A类证书；

6、拟派项目经理“三类人员”B类证书及建造师证书；

7、拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；

8、拟派项目项目总负责人或项目经理的业绩证明；

9、拟派本项目团队人员岗位配置表；

二、评审打分资料

评审打分资料由投标人根据“第三章 评标办法”中的具体评审内容，结合投标人自身情况予以提供。

	3.5.1
	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的；

②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

④投标报价高于最高限价的；

⑤投标人及其拟派项目负责人被列入招标投标失信黑名单的（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；

⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；

②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；

④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收 标准、施工工期、保修期要求的；

⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（3）技术标评审内容：

①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤釆用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑥釆用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（4）商务标评审内容：

①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措 施项目、其他 

④项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）

（5）其他：

①法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形；

②在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；

③投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	3.6
	投标文件的编制
	1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

	3.6.3
	投标文件签字盖章
	详见投标文件格式要求。

	3.6.4
	投标文件份数
	1、正本一份，副本四份。
2、完整的投标文件电子版 1份（U盘，电子文件须包含商务标报价excel版本。）。

	4.1.2
	投标文件密封及装订
	投标文件的资信标（企业、人员信息等证书文件）、技术标和商务标应分别单独装订成册，资信标（企业、人员信息等证书文件）单独密封在一个密封袋中、技术标单独密封在一个密封袋中、商务标单独密封（电子文件与商务标一起密封）在一个密封袋中。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	浙江仙居农村商业银行股份有限公司三楼会议室；
地址：仙居县南峰街道穿城中路21号南楼三楼大会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，原件资料除外。

	4.2.5
	投标文件递交
要求
	1、投标人需在投标截止时间前递交投标文件。
2、投标人应按要求提交投标担保；
3、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；
4、参加开标会议的要求
投标人的委托代理人、项目经理及技术负责人中至少2人必须参加开标会议，并随带本人身份证件原件，委托代理人还需提供参加开标会议的授权委托书。

	4.2.6
	投标文件的
拒收情形
	1、未密封的投标文件；
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

	5.1
	开标时间

和地点
	浙江仙居农村商业银行股份有限公司三楼会议室；

地址：仙居县南峰街道穿城中路21号南楼三楼大会议室

	5.2
	开标程序
	1、密封情况检查：投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。
2、由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标。
开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：
（1）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的；
（2）投标人代表在所投标段开标结束前未能参加开标或未能出示本人有效身份证原件的或投标人的授权代表未能提供有效的投标授权书原件的。
3、开标顺序：先开资信标和技术标，待资信标和技术标评审结束后，再开商务标。

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会成员构成：5人及以上单数。 

	6.1.2
	评标方法
	详见“第三章 评标办法”

	6.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	采用评定分离。                                                   

当有效投标人＞15个时，得分排名前7名入围中标候选人；

当有效投标人≤15个时，得分排名前5名入围中标候选人。

	7.2
	确定中标人
	评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

	7.2.1
	定标前核查
	招标人将对评标委员会确定的中标人或推荐的中标候选人和其拟派项目负责人进行查验，若存在以下情形的，取消其中标资格。 

（1）被列入严重失信企业名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）； 

（2）被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站为准）； 

（3）近三年（2024年6月1日以来）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网为准。 

（4）被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的，且在有效期内的（以“信用中国”网站为准）。 

	7.2.3
	定标会议地点和时间
	招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

	7.2.4
	考察、质询
	1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间）对所有中标候选人进行考察、质询。 

2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。

	7.2.5
	定标委员会的组建
	定标委员会由（5人及以上单数）组成。

	7.2.6
	现场面试
	招标人可在定标阶段对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

	7.2.7
	定标要素及具体内容 
	1、价格因素：定标时可进行二次商务谈判； 

2、企业实力：横向对比； 

3、企业信誉：横向对比； 

4、投标方案：横向对比； 

5、拟派团队能力与水平：横向对比。

	7.2.8
	定标办法
	1.直接票决法：通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定出前两名。

	7.2.9
	中标候选人公 

示媒介及期限
	公示媒介：仙居农商银行官网（https://www.xj96596.com/）

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日

	7.3.1
	工程担保
	履约担保金额为中标合同金额的5%，中标人必须通过转帐方式汇入招标人指定帐户，或采用银行见索即付保函形式提供履约担保。

履约保证金账户：

收款单位：浙江仙居农村商业银行股份有限公司；
开户银行：浙江仙居农村商业银行股份有限公司 ；
银行帐号：201000023070270；

	8．2
	重新招标和不再招标的情形
	1、 有效投标文件不足3家且经评标委员会认定不具备充分竞争的，应当重新招标；

2、 重新招标后投标人仍少于3家的，招标人可不再进行招标。


1. 总则

1.1 工程概况

1.2 资金来源和落实情况

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人；
（5）为本工程提供招标代理服务的；
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；
（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：
a. 企业法定代表人与《建筑业企业资质证书》复印件中载明的人员姓名不一致的（或通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询不一致的），企业经理、企业技术负责人与全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsz.mohurd.gov.cn或浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://115.29.2.37:8080/中查询结果不一致的（或与任职文件中的企业经理、企业技术负责人姓名不一致的）；
b. 企业分管安全生产副经理与任职文件中的分管安全生产副经理姓名不一致的；
c. 项目负责人、施工现场专职安全生产管理人员证书上的企业名称与投标人名称不一致的。
（14）浙江省外企业的《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。
1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.2.2款规定）至少15日前，在仙居农商银行官网（https://www.xj96596.com/）上公开发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：本工程仅提供预算清单，设最高限价，见投标人须知前附表。 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3投标担保按以下方式退还：
（1）中标人在合同签订后退还；
（2）未中标的候选人在中标人与招标人签订合同后退还；
（3）其余投标人（含无效标的）在评标结束后5日内退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；
（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；
（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；
（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（没收的投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）；
3.5 实质性响应招标文件及评审打分资料
投标文件的实质性响应及评审打分资料见投标人须知前附表。
3.5.1否决投标的情形

否决投标的情形见投标人须知前附表。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
3.6.5投标文件的装订见投标人须知前附表。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。推荐前附表规定名数的中标候选人。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在仙居农商银行官网（https://www.xj96596.com/）进行公示，公示期不得少于3个工作日。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标人上级主管部门提交书面申请核查，并提交相关材料。

涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
7.1.3投标文件的澄清和补正详见投标人须知前附表。

7.1.4在建合同工程的认定及变更证明详见投标人须知前附表。
7.1.5中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
7.2中标通知书

7.2.1招标人定标小组可在评标委员会推荐的中标候选人选择1人作为中标人。若中标候选人放弃中标，不按照招标文件要求提交履约保证金、不能履行招投标文件实质性承诺的，招标人可选择另一中标候选人作为中标人或重新招标。若查实存在影响中标结果的违法行为、不符合中标条件的，本次招标失败，重新组织招标。除中标候选人外的其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
 7.2.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度及要求详见本须知前附表，履约担保应采用现金保证方式，必须汇入招标人指定的专用帐户。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起15日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3中标人若为台州市外企业且在我市首次承接业务，应在合同签订后的15日内到该工程所在地建设（建筑业）主管部门办理企业人员入库手续（台州市建筑业信息管理网数据库http://www.tzjzy.com）。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，可以不再进行招标。
9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定

	
	
	投标文件装订
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3

	响应性评审标准


	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标报价
	符合第五章“工程量清单”第2.4项规定

	2.1.4
	实质性响应招标文件及否决投标的情形
	详见第二章“投标人须知”第3.5项及3.5.1项规定

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”


第一节 评标办法
1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4实质性响应招标文件及否决投标的情形：见评标办法前附表。

2.1.5详细评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4各投标人委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评分法（评定分离）
一、总则


本次评标采用综合评分法，总分为100分。
各投标人的总得分＝资信标+技术标+商务标得分。
二、资格审查

评标委员会按照招标文件第三章“评标办法前附表”载明的评审条款对投标人的投标文件进行形式评审、资格评审，对投标文件进行初步评审。若未实质性响应招标文件要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

三、资信评审（10分）

（一）由评标专家负责对投标文件中投标单位的资信业绩情况采用记名方式各自评分（单项打分保留小数1位）。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：计算所有评标专家有效评分的算术平均值（保留小数2位，小数点后第3位四舍五入）。
（二）资信评审（10分），具体内容和标准：
  1、投标人企业自2019年5月1日以来承接过楼宇智能化工程（其中音视频工程造价占比在200万及以上）业绩或单个合同金额200万及以上的楼宇音视频工程业绩，每个得1分，最多得3分；（注：提供的证明资料必须能够证明音视频工程造价，否则不得分）              （0-3分）                                                     
      2、拟派项目经理自2019年5月1日以来以项目负责人身份参与的楼宇智能化工程（其中音视频工程造价占比在200万及以上）业绩或单个合同金额200万及以上的楼宇音视频工程业绩，每个得1分，最多得2分；（注：提供的证明资料必须能够证明该人员姓名及岗位，否则不得分）   
                                                                              （0-2分）                                                                                                                                                                      
3、投标人同时通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 , 且在有效期内的得1分 ,本项最多得3分；(在投标文件中提供证书扫描件 ，否则不得分) （0-3分）

4、投标人投标人员符合拟投入人员要求的得2分，每少一人扣0.5分，最多扣1分，具体要求见下表（在投标文件中提供相应人员的证书以及近一年社保部门出具的社保缴纳证明扫描件，否则相应人员予以扣分；其中项目负责人必须按要求配置，否则本项不得分）                (0-2分）
	序号
	名 称
	提供证书人数
不少于（人）
	备注

	1
	项目负责人
	1
	具有二级建造师（安装工程）执业资格， 具有“三类人员”安全生产考核B类合格证。

	2
	施工管理人员
	1
	具有施工员岗位证书（安装 1人）

	3
	安全管理人员
	1
	具有有效期内的C类证

	4
	质量管理人员
	1
	具有质量员（或质检员）上岗证书


    技术评审（30分）   

（1） 由评标专家负责对投标文件中投标单位的产品选型、施工组织设计、售后服务、培训服务、现场述标情况采用记名方式各自评分（单项打分保留小数1位）。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：计算所有评标专家有效评分的算术平均值（保留小数2位，小数点后第3位四舍五入）。 

（二）技术评审（30分），具体内容和标准：
1、设备选型符合招标技术参数要求，产品选用技术先进性、可靠性、实用性比较； （0-4分）  

2、主要施工方案、工艺及施工技术措施、施工组织部署、施工进度、安全文明施工计划、质量保证措施，以及与其他承包人交叉作业配合措施；                                  （0-6分） 

3、售后服务与质保是否满足工程的需要，投标人应体现对工程服务范围、产品质量、质保期、响应时间、维护保养等方面的具体承诺；质保期内维保方案合理、可操作性强，并能提供可行的日常应急方案（本项最高得3分）；另外在2年质保期的基础上每增加1年得1分，最高得3分；本项合计最高得6分；                                                            （0-6分）

3、竣工验收交付后是否派人驻场提供服务、故障响应修复方式及保障。驻场服务承诺及相关方案，列明符合项目维保实际情况的售后服务员配备情况、服务方式、承诺响应时间、零配件供应及费用收取情况；                                                                （0-3分）
4、交付使用后提供完整的保修及维护培训计划，包括培训地点、人员、及培训内容等，按要求提供保修服务时间，提供完整的保修、维护措施指导，根据方案的合理性酌情加分。    （0-3分）

5、项目经理及技术负责人团队综合资力及现场述标及答辩情况，横向比较综合评定（针对本项目的施工安排现场述标不少于5分钟，整体述标不超过10分钟，答辩视专家委员会实际提问内容定）；                                                                                                         （0-8分）
（以上评分保留小数2位，小数点后第3位四舍五入。）

五、商务标（60分），具体内容和标准：

评标委员会对通过资信标评审的投标文件进行商务标评审。 

（一）商务标否决性评审 

投标人存在投标人须知前附表商务标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。 

（二）商务总报价评分（60 分） 

投标单位的报价为最低报价的，商务分得满分；投标单位的报价每高于最低报价1%的扣0.6分，扣完为止。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。
六、按以下方法确定入围中标候选人：

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐前附表规定数量的中标候选人（经评审推荐的中标候选人不标明排序），如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的，由评标委员会抽签确定。 

当有效投标人＞15个时，得分排名前7名入围中标候选人；

当有效投标人≤15个时，得分排名前5名入围中标候选人；
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 
七、选定入围中标候选人后，由招标人自行组织定标小组谈判；谈判过程中，招标人有权对入围的中标候选人投标报价、工期、产品选型、技术售后、各类服务等响应内容二次磋商谈判，中标候选人可选择接受与不接受；招标人若不满意所有中标候选人的响应文件，可否决所有投标文件并不作任何解释。

第二节 定标办法
一、定标原则 

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。 

二、定标组织 

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建： 

1、定标委员会组建人数见投标人须知前附表。 

2、定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。 

3、招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。 

4、定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 

5、定标委员会名单在中标结果确定前应保密。 

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。 

3.定标方法 

定标委员会按下列方法确定中标人： 

直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。 当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2 个中标候选人（按上一轮得票 多少的顺序选择，在选择第 2 个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标 候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委 托代表直接确定 1 个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。 

四、定标报告 

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。 

（二）定标报告应包括以下内容： 

1.定标程序； 

2.定标委员名单； 

3.定标要素； 

4.定标办法； 

5.定标结果。

第四章 合同条款及格式

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司
承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就仙居农商银行总行大楼会议系统工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1．工程名称：仙居农商银行总行大楼会议系统工程。
2．工程地点：浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街113号 。
3．工程立项批准文号：     /       。

4．资金来源： 自筹100%  。

5．工程内容：会议系统的深化设计、材料设备采购与施工。上述专业工程的协调管理、配合服务内容详见附件条款，进场后必须服从装修总承包的管理，签订总承包管理协议。
6． 工程承包范围：

（1）包括施工图纸及招标文件约定范围内的所有会议系统专业的施工，纳入总承包管理。

（2）招标文件、合同条款内包含的相关施工范围与内容。
    二、合同工期

计划开工日期：2024年  月  日，计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：与装修工程同步竣工（装修工程工期不超过300日历天），中间形象进度工期要求：    紧密配合装修单位施工进度   。

    三、质量标准
合格，确保通过发包人委托的第三方检测，且配合装修总包确保符合浙江省优秀装饰奖标准。   

 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2.中标合同价与预算价下浮率：        %
下浮率=[1-（中标合同价）/（预算价）]×100%（保留二位小数）
3．合同价格形式：固定单价合同。

4.根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定、浙建建发[2019]92号文件规定等现行有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法（税费相关政策发生调整时按照新政策执行）。
（2）本工程为   甲供   工程，按简易计税方法。
    五、项目经理

承包人项目经理：                   ；
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）资信技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。
4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。

5.发包人和承包人均理解合同内容涉及商业秘密，均承诺不向无关人员透露本项目合同任何信息，均承诺采取必要措施保证本项目合同信息不向无关人员泄露。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自承包人递交履约担保、且经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位法人章生效。

十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)
法定代表人或其                              法定代表人或其
委托代理人： （签字）                       托代理人：（签字）
地  址：                                    地  址：
邮政编码：                                  邮政编码：
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                委托代理人：
电  话：                                    电  话：
传  真：                                    传  真：
电子信箱：                                  电子信箱：
开户银行：                                  开户银行：
账  号：                                     账 号：
第二部分   通用合同条款（略）

本合同通用条款执行国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。
第三部分　　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议；（2）双方就有关工程的洽商、变更等书面文件；（3）经发包人批准的施工组织设计（指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件）；（4）招标文件及其澄清、修改、补充文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 建设项目规划红线范围。
1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：             /               
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：使用现行已公布的法律和法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家及地方现行相关标准、规范（除另有约定外，所用的规范、标准应采用国家现行最新版本）, 若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高要求为优先。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /     。
1.4.3发包人对工程的资信技术标准和功能要求的特殊要求： 图纸、预算、合同没有约定标准须采用国家标准、规范。 没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行过程中经双方确认的补充与修正文件、备忘录及会议纪要；（2）合同协议书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）中标通知书；（6）招标文件、补充文件、答疑纪要；(7) 投标函及其附录；（8）技术标准和要求；（9）设计文件、资料和图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（12）经发包方批准的施工组织设计。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套并附目录清单及与其一致的电子版施工图，不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自理；所有的技术标准、行业标准、技术规范、标准图均由承包人自备。
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同约定承包范围内完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含施工方案、总进度计划、劳动力计划、施工安全组织措施、施工场地治安管理计划等）、详细工程进度计划、专项施工方案、深化设计图、加工图、大样图、协调配合图等，以及其他专用合同条款约定的须由承包人提供的其他文件。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划、施工场地治安管理计划在工程开工后7天内，其他文件在相应专项工程或部位施工前14天内。其他专用合同条款要求承包人提供的文件的提供期限按具体专用条款的约定执行。如果发包人或监理人要求临时提供。
承包人提供的文件的数量为：陆份。
承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；
发包人审批承包人文件的期限：按需及时审批完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工场地管理机构的办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表；
承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；
承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。
监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：项目和周边场地现状，投标前施工现场及周边实际情况承包人自行现场勘察，费用自行综合考虑。场外道路若不能满足施工要求，承包人须自行考虑解决并办理审批手续，结算时不再另行计取费用，发包人协调配合。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按场地现状，投标前由承包人自行考察了解现有场地及交通情况，并在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责施工现场的材料运输道路开通及施工道路和城区道路的开通，城市交通管制协调也由承包人负责，所需费用承包人承担。工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能。若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在工程款项中扣除。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不经发包人同意，不得擅自给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费均包含在合同价内。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任及费用，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，详见本专用条款“第10条变更、第12条合同价格、计量与支付”，但工程量清单总说明和工程结算条款中另有规定的除外。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量变化不调整综合单价，但如综合单价异常（见专用条款10.4.1），则调整合同价格的工程量偏差范围按专用条款10.4.1（1）条约定调整。
工程量清单项目和工程量调整：
（1）发生下列情况，工程量清单项目应予调整；
①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；
②工程变更引起新增或减少清单项目；
③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。
（2）发生下列情况，工程量清单项目的工程量应予调整；
①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；
②工程变更引起的工程量的增减。
（3）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。
（4）按上述工程量清单项目和工程量调整调整合同价格时，以下内容不调整合同价格：
①分部分项工程量清单中以“项”为计量单位的项目；
②施工技术措施项目清单中以“项”为计量单位的项目；
③施工组织措施项目清单的项目；
④除招标文件规定材料（如有规定）其结算价格可调整外，施工期间人工价、材料（设备）价格和机械台班价等的浮动等风险均由承包人考虑在签约合同价中，结算时不作调整；
⑤招标文件中规定的结算时不作调整的其他内容。
2. 发包人

2.1 发包人代表：
发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：                        ；

职    务：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证由监理工程师和发包人指派的咨询机构先签署,发包人代表复核后按规定报审。2、发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。3、对工程图纸会审和技术交底、协调会组织、主持权。4、有要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。5、对分包施工单位选择的最终确认与否定权。6、有组织竣工验收的权利。7、有对存在安全问题、施工质量问题责令停工整改的权利。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前完成。
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用水、用电已由发包人统一接至项目现场配置点。开工日3天前，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行图纸会审，设计人向承包人进行技术交底 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  / 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

2.8 现场统一管理协议
承包人应组织各专业工程的承包人、材料设备供应商编制施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务，报发包人备案，同时应服从总承包单位的现场管理要求。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存：承包人负责办理的有关施工场地交通、市政、市容、环保、交通、治安和施工噪音管理等手续，费用已包含在签约合同价中。
（2）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整、准确的竣工资料，竣工资料必须满足土建总承包人创标化和评杯要求，土建总承包人最后向发包人提供经监理工程师复核的竣工图和竣工资料各6套，并按法律和当地城建档案管理部门的要求做好工程施工档案编制和移交工作，竣工图和竣工资料不提供不予验收，承包人必须无条件配合。归档费用由各承包人承担支付；若竣工资料不符合要求，则发包人有权扣除合同造价3‰的费用作为资料损失费。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版陆套（其中原件一套），电子档案1份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：归档费用由承包人支付；若竣工资料不符合要求，则发包人有权扣除合同造价3‰的费用作为资料损失费。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按工程所在地建档案移交标准执行。
（3）承包人应履行的其他义务：

1）合同签订三天后，承包人应派驻人员进场配合；项目经理及主要管理人员应在开工前5天到位。
2）及时编制实施性施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料、施工设备等进场计划，用水用电计划、年度资金使用计划以及疫情防控措施方案，送监理人审查，报发包人备案。
3）在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
4）在施工现场配置安防用监控设备，监控点应覆盖施工现场、大门出入口、办公场所及现场会议室。设施的维护费用均由承包人负责，包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。
5）本项目施工安全由承包人无条件服从土建总承包人的现场管理。承包人应严格按照安全生产的有关法律、法规和安全文明施工规定执行和落实，承包人工作人员在施工过程中发生安全和其它事故等由承包人承担全部责任。凡因承包人原因引起安全事故的，承包人必须承担全部责任。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人应按规定提供并保养维护施工使用的照明、围栏、护板、警告信号设施、安全保卫等，全面负责安全保卫工作，若造成工程损失或人身伤害，承包人承担全部费用及责任，如发包人先行承担责任的，发包人有权向承包人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等）。
6）承包人应按规定办理好工程施工期间所需的各类证照（包括但不限于质量监督申报、安全监督申报、施工许可证、夜间施工许可证、渣土处置证等，如按规定需由发包人牵头办理的，承包人须全力配合协助）及各类手续（包括但不限于环保、城管、环卫、市政、交通、交警、电信、电力、电视、供水、水利、治安和施工噪音等），相关费用自行承担。未能按规定办理好的，承包人自行承担相应的责任后果并赔偿发包人由此造成的损失。施工现场交通管制，与交警部门的配合工作等由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。
7）承包人应根据掌握的资料（如现场踏勘情况等）做好施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复该部分费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。
8）承包人进场后，应仔细检查工作界面，如发现工作界面质量等问题或者因验收标准不同引起的分歧，须及时与监理、发包人进行协商解决处理，但不得延误工期，费用已包含在签约合同价中。原交付大楼结构偏差、移位、裂缝、露筋、空鼓、落灰、起壳、不平整、渗漏水等场地瑕疵处理由承包人修复补足，费用计入报价，结算不作调整。
9）承包人与其他专业承包人交叉施工时，承包人有义务配合其他专业承包人调整现场布置、现场配合及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用要求，由此所产生的相应费用已由承包人列入投标报价，并不得延误工期。
10）施工及验收过程中，相关部门收取的管理费用（如噪声污染费、垃圾清运费、渣土外运、临时污水排放等）和专业工程涉及的各项检测费用（如主体结构工程现场实体检测、钢结构检测、加固补强检测、见证取样检测、原材料检测、消防检测、室内空气质量检测、水质检测、节能检测等），费用已包含在签约合同价中，结算不作调整。
11）如因承包人原因导致发包人或其他承包人发生额外支出时，发包人将从对承包人的支付金额或履约保证金中扣除相应金额。
12）承包人须严格执行相关文件要求，负责组织需要通过专家论证确定的专项方案论证会议，并应自行根据论证意见调整施工方案，保证论证通过，相关费用由承包人自行承担。
13）承包人协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交、创奖申报等的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
14）承包人负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动声像及影音资料，要求保证及时、完整、高质，满足评杯申报要求，声像及影音资料制作费含在合同价款中。
15）发包人根据工程实际情况可能增加、减少或取消某些施工内容（重大变更除外），承包人应无条件服从，并不得提出任何额外补偿要求。
16）根据现有施工场地等实际情况，承包人应充分考虑现场施工时必须发生或可能发生的费用，如提供现有1部消防梯、1部客梯梯作为施工用，使用的防护保护措施及派专人监管费用、材料设备楼层多次搬运及保管费用、会议系统垃圾清运费用、夜间施工及赶工措施费、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工等均需考虑到投标报价中。
17）承包人应做好工程施工过程中、竣工验收直至交付使用前的防失窃工作。在此期间发生偷盗现象的，承包人应及时恢复原样并承担偷盗造成的损失。费用已包含在签约合同价中。
18）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何部位或整体，保护期间发生损坏的，承包人予以修复至符合验收条件，费用自行承担。此项费用由承包人承担。
19）保证施工现场清洁，交工前清理现场达到发包人要求。不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担。
20）发包人自行采购的材料设备，自行发包的专业工程均纳入承包人的施工管理、配合服务范围，承包人须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理全面负责，统一协调并对施工现场的成品协助保护，相关费用已计入本项目合同价。

21）其他：
①不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。
②承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向总承包单位缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理单位、总承包单位的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
④从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。
⑤承包人必须遵守浙江省、仙居县等的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外省施工单位进浙江省的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
⑥重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。
⑦要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。
⑧承包人在施工期间配备专职安保人员，负责整个施工现场内外的保安、保卫工作；对工地出入口车辆、人员进出进行管理，工地出入口应24小时有人值守，相关费用含在合同价款中。
⑨施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
⑩承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。
⑪承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人、总承包单位及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人、总承包单位及发包人代表确认后做为工程计量的依据。
⑫承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。
⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。
⑭承包人负责落实对施工现场安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑮承包人负责组织全部工程的移交工作，承包人负责编制或汇总移交方案、建筑产品使用说明书（内容包括建筑物主要使用功能、空间布局、使用注意事项、维保手册等，并提供给发包人），移交期间现场安全、成品保护、水电费等可能发生的其他费用由承包人承担。承包人应在移交前负责完成承包范围内的卫生清理、保洁工作，保洁标准应经发包人验收确认，费用含在合同价款中。
⑯由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
⑰承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。
⑱工程质量保修期间，承包人须设立电子邮箱，发包人的通知指令发送至承包人设立的电子邮箱，即视为承包人已收到发包人的相关通知。
⑲已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。
（4）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工验收后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。
（5）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：           。 
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在政府相关部门检查、阶段性现场验收、重要现场会议时必须到场，项目经理每月到位天数不少于24天。合同履行期间，如遇施工现场重要工程会议、上级部门检查等重要情况，经监理人或发包人代表通知后必须24小时内到场处理相关事宜，否则按违约处理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到24天及以上，月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目经理每月到位达不到24天的，每人次每天扣除0.5万元扣除违约金，每月结算；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时赔偿发包人由此造成的损失。履约保证金不足以抵扣发包人损失的，发包人有权要求追偿。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按照《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建[2018]110号）规定执行，同时项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除30万元；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权单方终止合同、止付工程款，工程履约保证金不予返还，且每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币30万元的违约金，且由此产生的损失和后果由承包人自行承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币10万元的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建[2018]110号）规定执行，同时因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除30万元；其他关键岗位人员每更换一人次扣除10万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除0.5万元；每半天考勤一次，每月结算。对项目部所有管理人员进行考勤，动态管理。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理。
补充：项目经理短期离开工地（指参加会议、培训、就医等）的，应委派其他人员代行其职，并以书面形式征得总监理工程师及发包人的同意。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：设备安装调试、线缆敷设等关键性工作   。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                          。
其他关于分包的约定：                                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是，提供履约保证金   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供履约担保的形式、金额及期限：金额为合同价的5%；担保形式为银行转账或见索即付银行保函；担保有效期自合同生效之日起至整体工程竣工验收合格并办理移交手续后28天止。如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权优先罚没部分或全部履约保证金；如履约保证金不足以扣除承包人违约金的，发包人可在工程款中予以扣除。
履约保证金的补足：发包人根据合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持合同价5%的数额，否则，每逾期一日，应向发包人支付逾期未补足款项万分之五的违约金，且发包人有权直接从后续未付款项中扣除。
履约保证金的退还：（1）竣工验收办理移交手续后28天内，退回履约保证金（扣除相应扣款），履约保证金退还均不计利息。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据发包人与监理人签订的合同，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）。
关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。其中涉及造价、工期、验收成果等重要事项，须经发包人确认、盖章后生效，包括但不限于：
（1）施工图的确定、修改，图纸会审纪要等；
（2）联系单（建设单位联系单、设计联系单、施工单位联系单等）及签证（材料设备确认、费用签证、工期签证、索赔签证等）；
（3）各项费用（工程款、材料设备款等）支付；
（4）开工、竣工、停工、复工等与工期紧密相关的时间确认；
（5）各种验收（中间验收、竣工验收等）报告的确认；
（6）涉及工期、造价、验收成果等各类会议纪要及书面往来资料均须经发包人确认、并加盖发包人公章才有效；
（7）发包人认为须取得确认方可实施的其它重要事项。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /   ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，确保通过发包人委托的第三方检测。且配合总包确保符合浙江省优秀装饰奖标准。若因承包人原因达不到验收标准要求，视为验收不合格，承包人必须无条件整改并通过验收，二次检测验收费用由承包人承担，且发包人有权要求承包人赔偿20万元/次的整改违约金。同时工期不予顺延，由此导致工期延误的，承包人另需承担违约责任。本项目还必须确保符合浙江省优秀装饰奖标准，相关费用已综合考虑计入合同总价中，结算时不另计取。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工程24小时前书面通知监理人检查。隐蔽工程经验收合格后方可进入下道工序施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到台州市标化工地标准。

（1）工地办公室按照市级及以上标化工地的标准配备，同时足额配备办公设施。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监理人、发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（2）承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员办理意外伤害保险和工伤保险，并支付保险费。
（3）承包人在实施施工和保修的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建工程、景观环境的任何部分。
（4）承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。
（5）承包人在工程开工前应办理工程安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人应积极配合安监部门、监理人及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的安全检查。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，属于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。
（6）承包人在施工期间，应严格执行国家、省、市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失或工期的延误应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。施工现场必须按规定配备专职安全员，专职负责安全文明施工工作及预防事故的发生，安全人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（7）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
（8）承包人由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告或罚款等，承包人应承担一切责任，且每被查处一次，扣除履约保证金2万元。
（9）由于承包人安全措施不力或缺失造成事故（包括造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿、罚款、索赔、大小安全事故、机械伤人事故），应由承包人自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，而造成的发包人、承包人或者其他第三方人员经济损失和赔偿，全部由承包人承担，如发包人先行承担责任的，发包人有权向承包人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给承包人的金额或履约保证金中扣除该偿还金额。
6.1.3危险性较大的分部分项专项工程施工方案：具体按照建办质[2018]31号和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令2018第37号）要求执行；危大工程所涉及的一切费用和风险，由承包人自行考虑，费用由承包人列入投标报价，结算时不作调整。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金。承包人承担施工现场和承包人生活区内安全保卫工作，在工程施工过程中，如发生失窃、偷盗现象的，承包人应及时恢复原样并承担由此造成的损失；承包人自行测算此项费用，费用已由承包人列入投标报价，且结算时不作调整。如发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人及发包人审核。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。具体约定如下：
1）本工程要求按市级及以上文明标化工地标准施工，费用已包含在合同价款中。如未按市级及以上文明标化工地标准施工的，承包人须整改到位且发包人有权要求其支付安全文明施工费50%的违约金。
2）在省、市、区政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付安全文明施工费10%的违约金。
关于工程奖项的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：投标文件包含施工组织设计的，承包人应根据投标施工组织设计编制详细的施工组织设计，详细的施工组织设计不得减少承包人投标承诺的责任和义务。危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（规模标准按国家、行业和地方规定），承包人应当组织专家对专项方案进行论证（含专家论证费）。危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（规模标准按国家、行业和地方规定），承包人应当组织专家对专项方案进行论证（含专家论证费）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内确认或提出修改意见。若监理人或发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在3天内修正完毕并重新提供正式的施工组织设计。监理工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。监理工程师逾期未确认也未提出书面意见的，承包人应催促工程师尽快确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应当在开工日期前组织设计人向承包人进行设计交底（包括图纸会审）。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在签订合同后，应积极准备各项开工准备工作，签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排，避免因准备不足，影响正常开工。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人代表确认后，工期延误按以下方式处理：
1）由于发包人原因造成的工期延误（仅指影响施工关键路径），承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。承包人承诺只要求工期顺延，不对费用作索赔；
2）不可抗力原因造成的工期延误（仅指影响施工关键路径），按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担；
发生上述两条可以予以工期顺延的情形时，承包人应在事件发生后 7 天内向发包人提出工期顺延申请，经发包人签证后予以相应顺延。若承包人未在上述期限内提出工期顺延申请，视为其放弃工期顺延权利。
除上述两条约定外，其它原因导致的工期延误，总工期均不予顺延。承包人应充分考虑节假日、高温限电、停水停电、工程量增减（变更金额15%以内）、高考、重大活动、赛事、农忙、第三方（不限于指政府部门、电力部门等）原因等不确定因素对工程总工期目标的影响，承包人须提供相关保证正常施工的方案及承诺，提前做好民工轮休安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：每天8000元，因承包人原因导致工期延误超过20天，发包人有权与承包人解除合同，清退出场，并由承包人承担所有损失和法律责任。逾期竣工违约金上限额为合同价款的10%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

1、每天连续停水、停电超过8小时以上。
2、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
3、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
4、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
5、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

遇到不利物质条件，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：台州市气象台发布的以下天气预警信号（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /  。
8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备
本工程中     /      材料由发包人提供，详见附件1：发包人供应材料设备一览表。
发包人提供的      /      材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）资信技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。
（3）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人妥善保管及承担费用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
（1）根据工程的实际情况，发包人可按需对部分主要材料设备进行甲供。除发包人要求甲供的材料外，承包人负责完成本工程施工所需的其它全部材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料必须达到招标文件和发包人的技术质量及其他各项要求，否则发包人有权甲供，且该甲供部分费用发包人按采购价加10%的管理费直接从当期工程款中扣除。
（2）发包人在招标文件中有推荐品牌、厂家、材料样品的材料，如承包人在实际施工过程中没有按推荐品牌或厂家进行选择，或所选材料的材质、规格、颜色、档次等与招标文件的要求存在明显差别，发包人有权拒绝该项材料进场，并对该项价款不予支付。或虽按招标文件的推荐品牌或厂家选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则发包人有权在自行确定一种品牌或厂家，该材料结算时，主材价格原则上不超过投标主材价。
（3）发包人在招标文件工程量清单主要材料推荐备选表中若只列出一至二个品牌有详细产品规格、系列、型号的，若承包人未在其中选择而选取其他未详细标注的备选品牌，使用其他品牌产品的价格、规格、系列、型号不得低于已推荐的产品档次，否则发包人有权要求承包人进行更换，承包人不得有异议。

（4）本工程备选品牌所有材料必须在原厂生产和加工，不允许采用下属、联营、协作、控股厂家产品投标和实际使用。对项目所用的设备和主材只接受行货、拒绝OEM和串货、设备在厂商系统中最终用户登记必须为招标人；
（5）针对施工单位投标主材价与清单编制主材价差异上下浮动超 15%(含) 以上的主材，发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权力，更换后的主材价按材料询价或甲方签证价计取，人工等其他费用不变。

（6）因厂家产品调整等实际市场情况或原备选厂家生产的主材已不能满足合同要求时，发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权力，更换后的工程差价按材料市场差价计取，人工等其他费用不变。
（7）承包人应根据工程进度计划，在材料采购前20天将采购清单提交监理人及发包人审核，清单中应明确采购材料的品种、数量、品牌、生产厂商及技术规格；如未经监理人及发包人审核，发包人有权拒绝该项材料进场，并对该项价款不予支付。
（8）本工程所采用的所有材料设备到货时，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。发包人、监理人、设计单位代表等签字确认，不代表标的物最终符合合同要求。如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表有权拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
（9）如发包人对承包人提供的材料质量存在异议，由发包人委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由发包人承担；检测结果不合格，费用则由承包人负责。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料（其主要材料由发包人与监理人以每期采购材料计划单为依据确定）须由承包人提前向发包人提供样品，经发包人和监理人验收认可、合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料质量与样品一致），否则，由此造成的损失由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人按安全文明施工相关规定修建临时设施，费用已由承包人列入投标报价（施工措施费）。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。所有试验费用承包人已包含在投标报价中，不另行支付。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、设计人出具并经发包人确认的设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件。
10.2 变更的审批：按通用条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

（1）已标价的工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。
（2）已标价的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格差额；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。
（3）已标价工程量清单没有相同或类似项目可参照的，由承包人参照预算价编制口径计算综合单价，乘以中标合同价与预算价的下浮率（下浮率详见本合同第一部分“协议书”）作为变更项目的综合单价，报发包人审核后确定（如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行，签证市场价结算时不下浮）。但确定的综合单价，合同中约定的人工、材料可调整的内容，仍按合同约定调整。
预算价编制口径：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《浙江省建设工程计价依据（2018版）》进行组价，取费按相应类别工程取中值；组价时材料价格套用招标当期正刊信息价，信息价套用顺序依次为工程所在地、市、省。
注：《浙江省建设工程计价依据（2018版）》是指《浙江省建设工程计价依据（2018版）》，具体包括《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 、《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）等8项工程计价文件。
（4）当实际工程量与招标工程量出现偏差时，实际增加工程量超过招标工程量25%及以上的，且增加部分造价（增加部分造价=增加部分工程量×投标综合单价）超过一万的，超过招标工程量25%以上部分的清单综合单价按专用条款10.4.1第（3）款组价原则重新确定综合单价，计算合价。
注：工程量增加幅度及增加部分造价的测算仅针对单条清单子目的测算结果，并非整个项目相同清单的累计汇总数。
（5）因承包人投标时改变工程量清单项目名称、项目特征、清单数量、暂定价、暂估价等情况造成清单合价金额为“0”或计算错误或与招标文件明显违背的，结算时均以不利于承包人的原则进行处理。
（6）暂估价（暂定价）结算方法：经发包人确认的材料设备签证价与材料设备暂估价（暂定价）计算价差，价差仅计税金。暂估价（暂定价）部分未实施的，结算时该部分费用直接扣除，不计取任何补偿费用。
（7）施工措施项目费：以“项”为计量单位的措施费按投标报价包干计取，今后不随分项工程量增减、变更而调整，除以“项”为计量单位外的其它措施费根据《浙江省建设工程计价依据（2018版）》按实结算。
特别说明；a、安全文明施工费专款专用，如承包人未履行职责或发生安全质量事故，该费用可根据实际情况扣除；b、如出现整体分项工程甩项，以“项”为计量单位的包干措施费按总价比例分摊扣除。
（8）其他费用计算原则：
招标文件中已明确计入投标总价或要求承包人在投标报价时综合考虑的费用，不论工程量增减，结算时费用均不再调整，包括但不限于：
A、施工图如不能满足现场施工深度，图纸深化设计费综合考虑在投标总价中；
B、按现有施工场地情况，投标单位应充分考虑市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面与现场施工有关的情况及办理相关手续和处理周边关系等可能发生的费用，综合考虑在投标总价中。
C、承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同优惠。
D、承包人报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。
E、本工程所有建筑垃圾承包人必须自行联系政府规定合法弃土(弃置)点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，承包人在报价时已充分考虑，结算时不另增加费用。

（9）甲供材或甲供专业工程保管及施工配合费结算方法：

甲供材或甲供专业工程保管费、二次搬运及施工配合费，按甲供材或甲供专业工程签约合同除税价总额的1％计取，仅税金另计，该费用于本项目价款结算时一次支付；
甲供材或甲供专业工程保管、二次搬运及施工配合服务内容，包括但不仅限于材料设备的卸车、倒运、搬运、清点、验收、仓储、保管、产品保护保养，安装配合、调试配合、资料整合等等。如承包人未能提施工管理配合服务或未达到合同规定的服务标准的，结算时扣除该项费用。

承包人按规定的时间申报甲供材料需用计划，需用计划须明确材料规格、型号、数量和到货时间，如因承包人上报数量错误导致材料供应不足而影响工程进度或出现材料堆积现象，由此引起的一切责任均由承包人承担，同时发包人有权视情况给予承包人一定的经济处罚；承包人负责验收、保管，承包人有义务配合甲供材料卸货。承包人保证不将甲供材料挪作他用，否则，发包人有权对承包人采取经济处罚。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在28天内审批完毕。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到经监理人审批后报送的合理化建议后14天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不予奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后28天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额扣除工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整，以下参与比较的信息价均为除税价。

（1）关于基准价格的约定：/ 。
（2）市场价格约定：/ ；
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式单价合同确定。
（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）。
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：
1）综合单价；
2）施工组织措施费费率；
3）规费费率、税金税率（国家政策文件调整除外）；
4）计日工综合单价由投标人根据提供清单自行报价；
5）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。
c.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。
d、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的（含招标文件中要求的各项工作引起的费用增加）；
e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；
f、按图集或规范施工的或当地相关部门要求，单价必须满足规范和图集要求，报价或清单未完全描述、包含的或遗漏的，单价不得调整；
g、工程量项目特征描述中未描述或描述不全，但又是完成该清单项目中必须有的工作内容，均应包括在报价内；
h、因施工场地窄小、场内施工不便等需要增加的各种费用；
i、承包人认为需进一步平整所发生的一切费用，包含在合同价内，不再另行计取。
（2）风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）工程量按实调整；（2）综合单价除按专用条款第1.13款、第10.4.1条、第11.1条的规定调整外，其余情况均不得调整；（3）暂列金额、暂估价按实调整；（4）当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该部分的合同价款，发包人不另行补偿；（5）承包人优化设计按专用条款第10.5条规定计算；（6）零星普工综合单价200元/工日，零星技术工综合单价300元/工日，每工日按8小时/天计取（税金另计），零星工日单价仅用于现行浙江省计价规则无合适定额可套的工作内容以及零星内容，经监理、发包人签证确认后按实结算。
（2）总价合同。

总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
（3）其他价格方式：/。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额          元，已包含安全文明施工费总额的50%。

预付款支付期限：本合同签订、承包人已提交履约担保、承包人进场、发包人收到预付款等额增值税专用发票后支付。
预付款扣回的方式： 不扣回，作为工程款。 
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。
预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

除招标文件工程量清单特别说明约定的工程量计算规则外，均按建设工程工程量清单计价规范”(GB50500-2013)及相关标准。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人按照本合同专用条款第12.4.4 条约定的进度款支付周期，向监理工程师提交已完成工程量的报表，报表均为壹式陆份。监理工程师收报表后7天内审核确认。若监理工程师对承包人所报工程量有异议，承包人应配合监理工程师对已完工程量进行核实，并重新报送。若承包人拒绝配合监理工程师对已完工程量进行核实或不重新报送，则以监理工程师核实的工程量为依据并报发包人审核，经发包人审核后作为各阶段价款支付依据。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   /  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到经监理审核确认的进度付款申请单、进度款支付凭证及相关资料后10天内。
（1） 发包人支付进度款的期限：进度付款申请单审批完成并收到等额增值税专用发票后28天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。

（3）进度款支付：

发包人根据计量周期和已完成工程量造价（需经监理工程师和业主代表签证确认）及现场标化管理的情况分批支付（施工期间，若由于施工单位现场管理不到位或工程质量、安全存在问题时，发包人有权暂停支付，直至整改完毕）。
进度款支付节点具体如下：
A.开工后每满一个月支付一次进度款，每期支付为当期已完工程量造价（不含安全文明施工费）的70%；
安全文明施工费的支付金额为：安全文明施工费用总额的50%×当期已完工程量分部分项工程费总额/投标报价中的分部分项工程费总额，余同；
B.竣工验收合格并交付后支付至已完工程量造价的85%（如完工验收前累计进度款[含联系单款项]已支付至签约合同价的85%则暂停支付）；
C.经发包人委托的结算审核单位审核完成并出具正式审核报告后，支付至工程竣工结算审定价扣除质量保证金（审定价的5%）后的价款；
D.预留竣工结算审定价的5%作为工程质量保修金，质保期为整体工程竣工验收合格之日起满二年（以投标承诺为准），竣工验收合格之日起满二年后退还50%，剩余质保金待质保期满无质量问题后14个工作日内退还（扣除应扣款，退还时不计息）。
特别说明：
1）每次付款前，承包人应向发包人提交对应金额的等额增值税专用发票。
2）在施工期间发生工程变更的，完成变更备案（或审批）程序的工程变更价款仅作为进度款支付的依据，不作为结算依据；经初审后所产生的变更增加费用（以发包人匡算数据为准）超过50万元（含50万）时，可随下期进度款仅支付联系单初审金额超过50万以上部分的70%（50万不予支付），剩余价款待竣工结算审核报告完成后根据约定比例支付。
如联系单初审金额为60万，则仅支付10万的70%。
3）发包人向承包人支付的工程款（进度款），承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。
4）支付每期进度款时，若承包人存在整改事项未整改到位的，发包人有权延期支付工程进度款，直至整改到位后再支付；若承包人未按合同全面履行的，发包人有权延期支付工程进度款，直至承包人全面履行合同后再支付。
5）发包人在支付每期进度款时，应考虑承包人的履约情况（发包人支付的工程款中同时扣除承包人的违约金；或由承包人向发包人支付违约金后，发包人再向承包人支付工程款）。
6）发包人在约定的工程款支付审批手续工作周期内支付工程款。工程款支付审批手续工作周期是指发包人办理工程款支付审批手续的工作时间。发包人在收到承包人的工程款税票之日起，在不超过28天的工程款支付审批手续工作周期内向承包人支付工程款。

    6）发包人将每期应付工程进度款的[20]%(符合工程所在地关于农民工工资支付的相关要求)单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。
7）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

12.5 支付帐户：
发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：              帐号：                       。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。
（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人向发包人移交工程后10天内。
14. 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程验收合格后30天内，所有临设必须拆除、所有承包人的设备和材料必须撤出施工现场，并按发包人要求清理现场，否则视为不具备结算条件。
承包人应在竣工验收合格之日后90天内向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单并提交完整的结算资料四套。若承包人不能在竣工验收合格之日后90天内提交工程竣工结算申请单和结算资料的，发包人暂停支付相应工程款，并书面向承包人进行催告。在书面催告之日起42天内，承包人仍不向发包人和监理人提交工程竣工结算申请单和结算资料的，发包人可自行对工程进行结算，并以发包人的该结算结果作为本工程最终结算结论，承包人对此结算结果无异议。
完整工程竣工结算资料应由承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章，结算资料包括但不限于：（1）工程结算书（含内容完全相同的电子版）；（2）原投标施工图；（3）经监理人、设计人、发包人认可的竣工图；（4）工程变更文件及相关资料[分类整理并装订成册（每册均须有资料目录），如进场原始地坪测绘标高、联系单、变更图纸、会审纪要、材料设备品牌型号报验资料、详细的工程量计算书（顺序按招标清单）并提供内容完全一致的电子版本等。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）单体调试质量检验评定表；（6）联调质量检验评定表；（7）施工记录；（8）隐蔽工程施工、安装记录；（9）试验报告。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日至。
（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条[争议解决约定处理。
（4）结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由发包人委托中介机构或相关部门审核，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣）由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，缺陷责任期自工程整体竣工验收合格之日起计算,其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为5 %的工程结算价款； 
（2） 5%的工程结算价款；
（3）其他方式：。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：退还质量保证金不计息.
15.3.3 质量保证金的退还
质量保证金按以下第  2  方式退回：
1、缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。
2、智能化工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质保期满返还质量保证金的70%。
3、市政工程：工程实际竣工验收合格后质保期满可返还全部质量保证金。
4：其它：
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用并按维修费用的50%进行处罚。
（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即派人到事故现场抢修，否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用并按维修费用的100%进行处罚。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /       
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
（5）因承包人原因中止或终止履行合同的，发包人没收全部履约保证金，履约保证金不足弥补发包人损失的（包括但不限于另行委托施工的差价损失），发包人就额外的损失保留索赔权利。
（6）如发现承包人采购的材料设备不符合合同或招标文件要求用入实体的，无条件进行更换、返工，直到达到合同要求为止，并按10万元/次的违约金支付给发包人，在应付工程款中予以扣除；同类事件发生两次及以上，发包人有权没收全部质量保证金，情形严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的损失。
（7）发包人向承包人支付的工程款（进度款），承包人不得移作他用。承包人须及时支付工作人员（包括农民工）工资及材料设备款，如出现罢工、集体讨薪、闹事等情况而影响发包人或工程实施，按承包人违约处理，发包人有权没收全部履约保证金并暂停拨付工程款（进度款），且发包人有权按政府部门的指令先期垫付工作人员（包括农民工）工资，再从应付的工程款或履约保证金中扣除，如不足，则向承包人追索（承包人无责除外）。支付额度如承包人不予确认，以发包人确认的额度支付，承包人不得提出异议。
（8）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用、变更造价签证存在争议或未达成一致等）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担。同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。如承包人因违约而致使安全、文明施工、工期或质量保证金等任何类型保证金不足扣罚时，发包人仍有权就不足部分追究承包人违约责任。
（9）工程保修期内如发现重大质量问题（属通常质量保修的问题除外），承包人须在规定的期限内返工、达到合同约定质量等级以及承担相应费用，并按该不合格项目分部分项工程造价20%向发包人支付违约金以及赔偿发包人由此遭受的损失。
（10）承包人未按照本合同约定或发包人指定的开工日期进场施工，每延期一日按合同价款的万分之三向发包人支付迟延违约金；延期达15日以上，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金。但因发包人原因导致未能进场的情形除外。
（11）竣工时承包人必须做到工完场清、料清、障清，若场地未及时清理干净，发包人有权委托第三方清理，费用承包人双倍承担，另发包人有权再给予承包人3-10万元处罚。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除10000元/次；
 2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
 3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
 4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准：
①如发生一般安全事故、重大安全事故、特大安全事故的分别扣取50万元、200万元、500万元。
②如发生民工工资信访事件经查实由承包人引起的，每发生一起扣取10万元。

③若承包人擅自变更进场设备的投标承诺品牌、型号，或选用窜货、尾货、翻新产品等非原厂最新产品，一经返现均视为不诚信处理，发现第一次赔偿发包人20万元、第二次赔偿发包人50万元作为违约金，同时更换投标承诺产品，发生类似事件两次以上发包人有权单方面解除合同，承包人除承担产品赔偿违约金外，由此造成的工期延误、承包人返工成本等一切责任由承包人承担。
 5、工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期[   ]以上时，可解除施工合同。
 6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
17.2 不可抗力的通知
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：一切工程保险费用已包含在合同总价内。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内，其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人；质（安）监部门要求的意外伤害保险，因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任；保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理，相关费用由承包人承担。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   2   种方式解决：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

特别说明：在争议解决期间，施工不得中断，否则一切损失由承包人承担。 
21.补充条款

21.1系统培训

21.1.1为使发包人对会议系统能够有效使用和正确操作、维护，承包人有责任对业主指派的操作维护人员进行免费培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，培训方式包括办公室培训和现场培训。

21.1.2承包人应负责使接受培训的人员达到熟练操作和维护。

21.1.3培训应包括 （但不仅限于）下列内容：

a.对使用人员进行操作培训

系统的构成和功能；

系统操作常见故障的排除；

系统运行数据的维护；

现场操作实习。

b.对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训

系统概述，系统原理；

系统各部件的检查，系统的调整和维护；

系统和部件的故障排除。

21.1.4免费为发包人每个系统培训2~5名系统维护人员。

21.2.1免费质保期内故障响应时间及相应的赔偿承诺：接到报修电话半小时内提供电话等远程技术支持，如超出每次罚款200元。

一般故障修复时间：超出3天仍未能修复的，超出部分每天罚款500元，按天累计。

如遇重大故障且远程无法修复的，承包人在接到发包人通知后，48小时内到达现场，如超出，每天罚款300元，按天累计。如超出3天仍未能修复的，超出部分每天罚款600元，按天累计。

21.2.2本合同采购的所有电池，在质保期内，若同一电池组内有3节电池及以上数量出现故障，必须由承包人无条件且无偿更换该组所有电池。
21.3总承包服务费内容包括：
（1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；
（2）各分包工程的工期、质量安全的管理与协调；
（3）各分包工程竣工资料的归档工作；
（4）向承包人提供工地内已有的脚手架、机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；
（5）承包人须做好安排，以使其他承包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为承包人提供合理的施工作业空间；
（6）负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；
（7）向承包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；
（8）在承包人所施工的设计图纸以外，如因承包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；
（9）承包人向发包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容并经发包人核实、确认。
21.4如发生本招标文件条款未涉及的总分包之间的费用，由承包人与总包方自行协商解决。

21.5监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；

（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

（3）工程变更和价格调整；

（4）竣工结算；

（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

（6）索赔处理。

发包人（公章）：          承包人（公章）：             
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：     
传  真：      传  真：     
协议书附件

附件1：发包人供应材料设备一览表（略，以工程量清单为准）
附件2-1：材料暂估价表（略，以工程量清单为准）
附件2-2：工程设备暂估价表（略，以工程量清单为准）
附件2-3：专业工程暂估价表（略，以工程量清单为准）
附件3：工程质量保修书
附件4：承包人主要施工管理人员表
附件5：农民工工资承诺书
附件6：总分包管理协议
附件7：文明施工安全生产协议

附件8：工程建设施工廉政责任书
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就仙居农商银行总行大楼会议系统工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和智能化工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：     年（不少于2年，以承包人投标时的承诺为准）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用并按维修费用的50%进行处罚。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人修理，承包人承担维修费用并按维修费用的 100%进行处罚。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用由发包人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：          承包人（公章）：            
地  址：        地  址：        
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：      电  话：      
传  真：      传  真：      
开户银行：      开户银行：    
账  号：           账  号：     
邮政编码：        邮政编码：   

附件4：                           
承包人主要施工管理人员表
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
年限
	现任职务
和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5：                          
农民工工资承诺书
浙江仙居农村商业银行股份有限公司 ：
为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包  仙居农商银行总行大楼会议系统工程 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：
1、我公司将严格按照国家及本项目所在地政府出台的相关政策文件要求，切实做好民工工资款与其他款分账管理的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;
2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;
3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。
由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!
承诺单位：(盖章)
法人代表：(签字)
日期：      年    月    日
附件6

总分包管理三方协议

建设单位（甲方）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司   

总包单位（乙方）：                                   
会议单位（丙方）：                                   
双方就                                                工程的会议系统工程专业发包，为明确各方在工程项目总分包、施工等环节中的职责，保证工程项目顺利实施，经协商，签订本协议书。

一、分包工程概况

1.分包工程项目名称： 仙居农商银行总行大楼会议系统工程     

2.分包工程内容范围、施工工期、质量标准、价款及支付、违约责任等按浙江仙居农村商业银行股份有限公司 （甲方）与                    （会议系统单位）签订的合同编号为       施工合同执行。

3.分包工程造价暂定为人民币      万元，总承包管理服务费原总承包合同约定执行，其中：

3.1监控设备由招标人单独组织招标总承包管理按取费基数(按实计算)的5%计取，取费基数为设备结算价的20%，费率一次性包死。

3.2会议系统由招标人通过招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。总承包管理按专业工程结算价的3%计取，费率一次性包死。

3.3总承包管理服务费由甲方直接支付给乙方。三方协议签订后按暂定总承包管理费的基数预付30%款项，待全部工程竣工验收合格后支付40%，余款待结算审核完成后支付。

丙方必须严格执行《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与甲方签订的合同约定的质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求标准施工，如有违反，会议系统单位承担由此造成的一切经济、法律责任。

二、甲方责任

1.按签订的仙居农商银行总行大楼会议系统工程合同(合同编号:      )相应条款支付相应工程款。

2.丙方进场后必须服从装修总承包的管理，签订总承包管理协议。因丙方原因对乙方造成扣分、处分、停工甚至经济损失等情况的，乙方有权向丙方予以罚款，甲方予以支持。即施工过程中，丙方自身原因所造成的质量、安全生产、管理、工期延误等一切由丙方负责。

3.乙方需向甲方招标的分包项目提供总承包管理，只有在相应总承包服务内容发生时发包人才向承包人支付对应项目总承包服务费，否则不予支付。总承包服务范围及内容详见总承包合同相应条款，具体范围及费用由建设单位考核及支付。

三、乙方责任

总承包人应按总包合同约定，对分包单位提供相应的配合服务，负责监管各指定分包/直接分包工程，监察各指定分包/直接分包工程之测试、调试、试运行，并应为指定承包人/直接承包人提供照管和效劳包括但不限于以下内容:

1． 派出现场管理人员，对丙方的安全生产生产及文明施工工作进行指导、管理和监督,并对其负责。

2． 定期或不定期对丙方的安全生产生产、文明施工进行检查，发现问题及时告诚约谈告知丙方负责人，催促工程现场采取措施整改，消除安全生产隐患，总承包单位有权对丙方的违章作业进行处分。

3． 当丙方发生事故时应指派专人协助、指导事故处理，并按规定及时报告相关部门。
4． 指导丙方整理竣工资料，并按规定将资料汇总订装成册。

5． 所有丙方的进场材料，必须按总承包单位指定的临时堆放点堆放。

6． 所有丙方必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。

7． 供共享的垂直吊升设备及材料运输电梯(局限于总承包人已在现场安装之有关设备)。

8． 监管各指定分包以及其他承包工程。

9． 提供指定的分包及其他承包工程放线的参考点。

10． 工地所须的消防及安全生产设备。

11． 监察及推行各消防安全生产措施及条例。

四、丙方责任

1.工程质量管理

1.1建立和健全质量管理责任制和各项规章制度，指定工程质量责任人和按有关规定配备质量管理人员。服从甲方、总承包单位管理，承当分包工程的质量责任。

1.2严格执行国家工程建设强制性标准和建筑工程施工质量验收统一标准和分包合同约定的质量标准，遵守质量技术操作规程。坚持各级质量检查制度，发现问题及时采取措施整改，严格把好质量关。

1.3提供完整、准确的竣工资料，竣工资料必须满足土建总承包人创标化和评杯要求，并按法律和当地城建档案管理部门的要求做好工程施工档案编制和移交工作，竣工图和竣工资料不提供不予验收，承包人必须无条件配合。

2.按总分包单位签订的《文明施工安全生产协议》执行。
五、丙方进场协议细节:

(说明:所有丙方纳入乙方管理，就必须以乙方管理为主体)

1.进场须知:

1.1 进场前向总承包单位提供中标通知书。

1.2向总承包单位办理所有机具须进场登记。

1.3 与总承包单位签订三方协议。

1.4到总承包单位办理实名认证及人脸识别登记。

1.5配合总承包单位对施工作业面进行移交。

1.6施工现场严禁住人。(加工区域允许值班人员住宿)

2.其余现场管理按总分包单位签订的《文明施工安全生产协议》执行。
六、工期方面

1.因专业承包人原因导致总包单位工期延误，造成损失的，给总包方造成的工期延误和损失，需按总包方与甲方的总包合同约定赔偿总包方的损失（包括直接损失和间接损失）、发包人基于总包合同对总包人工期违约的处罚；

2.因总包方原因导致专业承包人工期延误，造成损失的，需按专业承包人与甲方合同约定，赔偿专业承包人的损失（包括直接损失和间接损失）、发包人基于专业发包合同对专业承包人工期违约的处罚；

七、质量方面

1.因专业承包人原因施工未达到合同约定的质量标准和要求，除无条件返工至合同约定的质量标准外，另需追究专业分包的违约责任，具体如下：

1.1因返工造成工期延误的，给总包方造成工期延误和损失的，工期顺延，专业分包需赔偿总包方的损失（包括未能创杯的损失）；

1.2返工加固的费用由专业分包承担；

1.3分包工程的保修由丙方自行承担；若没有及时保修给乙方带来损失，总包对分包做同等处罚。

2.因总包方原因导致专业分包施工未达到合同约定的质量标准和要求，除无条件返工至合同约定的质量标准外，另需追究总包单位的违约责任，具体如下：

1.1因返工造成工期延误的，给专业承包人造成工期延误和损失的，工期顺延，总包方需赔偿专业分包的损失（包括未能创杯的损失）；

1.2返工加固的费用由总包单位承担；

1.3需由总包方承担的保修由总包方自行承担；若没有及时保修给专业承包人带来损失，分包单位可以对总包方提出索赔。

八、安全文明施工

按总分包单位签订的《文明施工安全生产协议》执行。

九、价款结算及支付

合同履行期间，业主方未按合同约定支付工程款（含预付款、进度款、结算尾款等），专业分包仅能向业主方追究违约责任，不得向总包方追究责任；

合同履行期间，专业分包向业主方索赔不成功时，专业分包不得向总包方索赔；

专业分包的索赔、结算、工程款支付等事项，由专业分包自行办理，需总包方配合的总包方应当配合。

有总包配合费的分包,专业分包必须向总包方提供一份审核后的最终结算书，未提供的总包方有权拒绝在支付同意书上签字，且可以事后追责分包合同价的5%赔偿。

十、民工工资管理

甲方督促丙方做好自身的民工工资管理，若出现任何民工工资纠纷，均由丙方承担。具体按《民工工资承诺书》约定执行。

建设单位（甲方）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司        代表（签字）：            

交底方： 

总包单位（乙方）：        　　　　 负责人（签字）：　　　　　　

接受交底方：

会议系统单位（丙方）：                                      负责人（签字）：　

　                                    

　年　　月　　日

附件7：

总分包文明施工安全生产协议

工程项目名称：仙居农商银行总行大楼会议系统工程
工程项目地址：浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街113号

建设单位（甲方）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司

总包单位（乙方）：

会议系统施工单位（丙方）：                                    。
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证农商大楼项目部顺利建设完成、避免财产遭受损失，保障工人的生命安全和身体健康，各施工单位必须认真执行以下要求：

（一）、本工程故需配合总包单位进行创杯及创标化工地，严格按台州市建筑施工安全标准化工地要求施工。
（二）、安全培训：

1、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定；遵守总承包单位的各项安全生产制度、规定及要求（对新进场工人必须提供该分项施工保险证明）。

2、分包单位要服从总包单位的安全生产管理。分包单位的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高施工人员工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。

（三）、文明施工安全管理
1、分包单位应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。分包单位的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。

2、分包单位的负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责。分包单位负责人离开现场，应指定专人负责，办理书面委托管理手续。分包单位负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

3、分包单位应按规定认真开展班组安全活动。施工单位负责人应定期参加工地、班组的安全活动，以及安全、防火、生活、卫生等检查，并做好检查活动的有关记录，要做到工完场清，谁施工谁负责。

4、分包单位在施工期间必须接受总承包方的检查、督促和指导，同时总包方应协助各施工单位搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题，各施工单位必须限期整改。未限期整改或整改不到位的，总包对该分包单位做出处罚金额2000元-10000元一次。

（四）、机械设备：

1、分包单位对各自所处的施工区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。如本单位无能力落实整改的，应及时向总包汇报，由总包协调落实有关人员进行整改，分包单位确认安全后，方可施工。

2、由分包的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，总包须会同有关分包单位共同按规定验收，，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

3、分包单位与总包单位如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应有双方有关人员办理借用或租赁手续。制订有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，借入单位必须进行检查，并做好书面移交记录。

4、分包单位对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。

（五）、特种工人管理：
1、特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

（六）、消防管理：
1、各施工单位必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得总包防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。

（七）、临时用电：

1、分包单位需用总包提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向总包提出，总包应积极落实整改。整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。

2、在施工过程中，分包单位应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。总包应将地下管线及障碍物情况向分包单位详细交底，分包单位应贯彻交底要求，如遇有问题或情况不明时要采取停止施工的保护措施，并及时向总包汇报。

3、贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。分包单位在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位和有关部门报告。

（八）、治安管理：

1、施工人员进场后未上交本人身份证办理登记手续及未经三级安全教育进行作业以每人处罚人民币100元，班长按每人次罚人民币200元。

2、施工现场内没有戴安全帽作业的按每人处罚人民币50元。

3、在施工场内穿拖鞋及赤膊操作人员按每人次处罚人民币50元。

4、发现酒后作业的人员每次处以500元罚款，酒后高空作业的每次1000元的罚款。

5、高空作业不系安全带的按每人次罚款人民币500元。

6、在施工区域内发现随地大便者按每次罚款人民币500元。

7、工地有打架、斗殴现象的按情节轻重给予2000元的罚款。并移交公安机关处理。

8、分包单位施工过程中不服从总包安全生产文明施工管理，与总包管理人员争执、谩骂、打架等行为处以5000元罚款。

9、故意破坏消防设施的罚款2000元

10、发现在施工层作业中向下高空抛物者按每次罚款人民币5000元。

11、发现性质恶劣者破坏，捣乱工地各项安全设施、消防器具、机械电器设备等等，按情节轻重赔偿原物后以每次10000元的罚款立即清退。

12、各安全制度不到位，在整改期限内没有完成的根据施工现场的实际情况给予200元-1000元罚款。

（九）其他未尽事宜：

1、分包单位在施工过程中所发生的一切安全事故均由分包单位负责，做到谁施工谁负责、由于分包单位违反了本协议而造成伤亡事故，给总包单位带来的一切经济损失，均由发包单位和分包单位承担。                                                                                                                            

 2、本协议定的各项规定适用于立协议三方单位（发包单位、总包单位、分包单位），如遇有同国家和台州市的有关法规不同则按国家和仙居的有关规定执行。

3、本协议由三方（发包单位、总包单位、分包单位）签字后同日生效。

（按本工程特点进行针对性交底）请严格约束内部职工自觉遵守本公司及项目部各项规章制度，配合我总包方按台州市标化要求进行安全生产，按规定的地点作为你方的施工及作业区，物材请堆放到指定地点，并自己做好保管工作，请严格按施工组织设计规定要求施工。

建设单位（甲方）：              代表（签字）：            

交底方： 

总包单位（乙方）：         　　　　　　　负责人：　　　　　　

接受交底方：

会议系统单位（丙方）：                                          负责人：　　　　

　                                       

　年　　月　　日

附件8：

第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：仙居农商银行总行大楼会议系统工程
工程项目地址：浙江省台州市仙居县南峰街道庆丰南街113号

建设单位（甲方）：浙江仙居农村商业银行股份有限公司
施工单位（乙方）：                                    。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第五章  工程量清单
1. 投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。
1.2工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费、规费等，不包含税金。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分工程费、措施费、规费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。
1.4工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用（各费用项目均不包含增值税进项税额）。
1.5措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。
（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。
（2）施工组织措施项目费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工费（安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（简称“标化工地增加费”），提前竣工增加费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，行车、行人干扰增加费（*行车、行人干扰增加费，仅指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程工程设定）和其他施工组织措施费等费用。由投标人自行报价。

 1.6规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际缴纳“五险一金”情况综合考虑在投保报价内。
1.7税金是指按国家现行规范应计入建筑安装工程造价内的税额。
2. 投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。
2.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。
2.3投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
2.4 除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价；
2.4.1投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工费必须按本项目“工程量清单编制说明”相关规定计算。
2.4.2规费、税金等必须按本项目“工程量清单编制说明”相关规定计算。
2.5投标人不得修改招标文件的分部分项工程量清单内容。
2.6工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。
2.7投标人可根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额提供具体的报价计算分析。
2.8公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。
2.9施工措施费用由施工单位自行测定综合考虑计入投标报价内，今后不得以任何理由增加或调整。
2.10各投标人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：
A．本标文提供的工程费率(除不可竞争费外)仅供参考，各投标人可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。
B．除暂定价材料（设备）、动态材料外，其他一般材料（均按优等品计价）将采用一次性包干，由各投标人根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用（包括合同实施有效期间的材料设备涨价等风险因素）。
C．报价中应包括工程量清单及施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。
D．由于设计变更或工程量增减而影响利润。
E．招标人需要更改设计错误或其他变更，中标人无条件接受，不得以此理由提出额外索赔，并按修改后的施工图进行施工。
F.交通运输费用：
①修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施（包括招标人提供的道路和交通设施）的费用。
②修建的临时道路和交通设施应免费提供招标人和监理人使用。
③投标人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等。
④运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用；并负责向交通管理部门办理申请手续，招标人给与协助。
⑤因投标人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由投标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
⑥本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似的结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
G．地方性干扰性等因素引起的费用：
①在弃土外运及场外消纳中，因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标人与有关管理部门联系并办理有关手续，其费用自行解决。因此造成工期延长由中标人负责。如给招标人造成额外的经济损失，招标人可从中标人的工程款中扣回。
②凡是标文中没明确允许补差或建设管理主管部门文件中没有明确规定由招标人承担的费用，或在实际施工中可能发生的其它管理费等。
③按相关部门文件要求设置建筑工地临时设施的费用。
2.11承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。
2.12投标人应对施工现场进行踏勘，充分了解现场情况，对技术难度和安全性引起特别重视，所发生的费用如：平整场地、垃圾外运等全部包括在投标报价中。
3. 工程量清单与计价表

1、工程量清单：招标人提供的工程量清单。
第二卷

第六章  图  纸
详见所提供的施工图纸（CAD格式）

第三卷
第七章  资信技术标准和要求
1. 工程概况

1.1招标工程：仙居农商银行总行大楼会议系统工程。
1.2建设规模：仙居农商银行总行大楼三层中、大型会议室、三层电教室、三层视频会议室、5层及9-12层会议室、13层观影室、14楼唱吧等会议系统施工
1.3本项目不提供预算价详细清单，由投标人根据招标清单及施工图纸自行报价。
2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求（除另有约定外，所用的规范、标准应采用国家现行最新版本），如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

(《智能建筑设计标准》                          GB50314-2015

(《综合布线系统工程设计规范》                  GB50311-2016

(《综合布线系统工程验收规范》                  GB/T50312-2016
(《会议系统电视及音频的性能要求》              GB/T15381-94

(《厅堂扩声学特性指标》                        GYJ25-1986

(《智能建筑工程质量验收规范》                  GB50339-2013

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

    2.3对施工工艺的特殊要求：详见设计说明及施工图纸。
3．材料质量要求

3.1为保证工程的质量和各投标人报价的统一性，现将施工图中部分主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、档次、技术参数等作推荐，请各投标人依据质量相当、推荐品牌（或生产厂家）、型号和价格来确定品牌（或生产厂家）、型号和报价。
3.2本工程部分材料设备，招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一或自选“同档次及以上”生产厂或品牌，竞争报价，并在填报的主要材料（设备）品牌要求选择一览表中明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌等；如选择“同档次及以上”生产厂或品牌的，应自行考虑是否能被评标委员会所接受的风险。如一家生产厂或一种品牌不能同时满足清单中所有品种时，投标时也只能必须选择一家生产厂或一种品牌进行投标，中标后，施工承包人可在招标人推荐的生产厂或品牌中选购。请投标人在报价时考虑此因素。
3.3针对上述主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、型号，如投标人不在投标文件中明确的，可由中标人在合同履行过程中在招标文件推荐的品牌（或生产厂家）、型号中选择、确定品牌（或生产厂家）、型号，由发包人、监理人进行最终认定；如中标人采用的品牌（或生产厂家）、型号不在推荐之内的，须经发包人、监理工程师同意方可更换，必须提供相应的材料来证明其采用的品牌（或生产厂家）、型号达到或优于推荐品牌（或生产厂家）、型号的质量、档次、技术参数等，由发包人、监理人进行最终认定。相应材料（设备）价格在结算时按投标价格不作调整（合同条款约定市场价格波动可调整该材料（设备）价格的除外）。
3.4主要材料（其主要材料由发包人与监理人以每期采购材料计划单为依据确定）须由承包人提前向发包人提供样品，经发包人和监理人验收认可、合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料质量与样品一致），否则，由此造成的损失由承包人承担。

3.5对设备、主材的质量要求：只接受行货、拒绝OEM和串货、设备在厂商系统中最终用户登记必须为招标人；

3.6主要材料（设备）品牌要求选择一览表详见工程量清单编制说明。
4．工程管理的要求
4.1、本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
4.2、承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
4.3、项目主要管理人员的到位率详见施工合同专用条款。投标人应根据本工程的建筑规模及相应规范、文件要求配备足够数量的所有施工管理人员，须在投标文件中列明并对出勤率作出承诺，中标后所有人员必须到位，在施工期间不得替换。特殊情况要求替换的，须经招标人同意。担任本工程项目经理及各岗位施工管理人员，在施工期间的出勤率低于投标文件承诺的，招标人将按合同规定采取罚款措施。施工期间项目经理及主要施工管理人员不到位引起的罚款，首先在履约保证金中的人员到岗保证费用中扣除，如果扣完，则在当月工程款中继续扣除。项目部主要管理人员如不能很好地履行工程管理职责，业主将会同监理单位提出书面警告或人员更换整改单，项目部在接到整改单后一个星期内安排其他业主认可的合格人员接管该岗位，如逾期并未调整，则按该岗位缺勤处理，并按上述相关规定处以罚款。
4.4、基建电源水源：施工水电费用按实际发生用量装表计量，由承包人自行承担，日常管理费用由专业承包人在报价中考虑，如发生失窃事故，责任由专业承包人承担。
4.5、安全文明施工要求：
①施工单位中标后应与当地政府有关部门签订《治安责任承包协议书》服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。中标人应设有专职人员负责上述条款的执行。
②投标人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。
③中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。
中标单位应根据施工方案、标化工地、安全文明施工等相关要求对其进行建设、维护，标化工地、安全文明的建设标准按台州市及仙居当地有关安全文明、标化工地的要求，并在投标报价中含入该费用；上述费用均计入报价并包干。
⑤文明施工应按相关规定并结合该工程及招标人具体要求实施，必须达到市级标化工地标准（以相关部门核发证书为准）。要求施工单位列报详细的文明施工措施且附详图。安全施工及环境保护根据国家及台州市及仙居当地的有关要求。
4.6、投标人中标后，未经招标人许可，不得以任何理由擅自停工。否则，施工单位必须向招标人赔偿由此所造成的一切损失。
4.7、因施工周期较长，跨年度施工，承包人应充分考虑春节放假对工程总工期目标的影响，制定针对性实质措施，若有此带来的工期延误，总工期不予顺延。
4.8、承包人应编制工程网络图，并标明各工序的逻辑关系和各工序的持续时间、资源配置计划。因非承包人原因导致的工期延误，依据该工程网络图索赔工期，如因工程网络图编制错误或不详细或漏项或不具备可操作性或资源配置计划与实际不符，则索赔不成立。
4.9、投标报价中应考虑各种配套项目施工协调需发生的费用。
4.10、根据工程进展情况，可能在投标人未退场前招标人就安排相关专业施工单位进场施工，投标人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便工程顺利穿插施工。相关措施费用在投标报价中包干。
4.11、施工总承包单位应协调好各专业承包人交叉施工，各专业承包人应相互配合，由此引起的工期延误和（或）费用增加，发包人不予支持。
4.12、危险作业意外伤害保险已含在企业管理费中，不单列。
4.13、投标文件施工组织中所有内容的费用均已包括在本次投标报价中，还应包括投标人认为在工程施工过程中及竣工前所需交纳的地方或行业的其他费用以及承包范围内工程的检测费用及调试费用（如主体结构工程现场实体检测、钢结构检测、加固补强检测、见证取样检测、原材料检测、消防检测、节能检测、水质检测、空气质量检测等）。
4.14、投标文件中所有的“施工方案”和“施工组织设计”应该满足设计和设计明确规范的要求，在项目实施过程中，对于由于投标文件中不能满足设计和规范要求的方案变更所增加的费用，不予考虑。“施工组织设计”中应针对承包范围内所有的分部分项工程编制相应的施工方案。
4.15、在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由投标人负责，费用在投标报价中包干。
4.16、投标人需到工地现场踏勘以充分了解工地情况，结合现场所有情况并充分考虑风险因素，将现场情况的处理以及现场因素引起的其他情况的处理计入投标报价的技术措施项目费用中，在投标报价和施工工期中包干，中标后不予调整。
4.17、投标人自行考虑施工道路，因工程量调整、工程检测的要求、工程指令安排的改变、场地交接或其他因素的影响，不增补道路、水、电等设施的费用及工期，在投标报价和施工工期中包干，中标后不予调整。
4.18、工地材料、设备、设施的垂直运输、水平运输、超大超长超重件运输搬运、二次周转等所需费用，由投标人自行考虑，费用计入相应清单报价，结算时费用不作调整。
4.19、涉及本专业的开槽、凿洞、开孔等由承包人负责，安装完成后由承包人负责修复（包括但不限于采取加固、加强修补措施，防止开裂等措施），费用计入相应清单报价，无论清单是否描述，结算时单价不作调整。总承包人也需配合各专业承包人，负责实施涉及的开槽、凿洞、开孔、修复等，费用已包括在总承包服务费中，总承包服务费不足以支付上述工作的，由投标人自行考虑计入投标总价。
4.20、各类开孔必须采用机械开孔，穿越有防水要求的墙、板开孔后必须放置防水套管，做好防水封堵；穿越幕墙后要做好防水；费用计入相应清单报价，无论清单是否描述，结算时单价不作调整。
4.21、拆除项目中，承包人应根据项目实际情况进行破坏性拆除和保护性拆除，拆除时应将拆除方案、安全维护方案报监理人确认，确保施工安全及原建筑结构安全及完整。
4.22、施工过程中承包人应仔细核实各预埋件（管线）及预留孔的位置，并做好预埋与预留工作，并做好后期家具、厨房点位确定后图纸深化优化工作。因家具、厨房设备、用电器点位未确定，擅自施工所造成的损失由承包人自行承担。
4.23、吊顶内由中标人实施的各类管线走向应横平竖直有序排管，支架安装符合相关标准，不得借用吊顶龙骨吊架必须独立制作。抗震支架由承包人委托有相应资质的单位施工，且须一次性通过验收。
4.24、根据现有施工场地等实际情况，承包人应充分考虑现场施工时必须发生或可能发生的费用，如：提供现有1部客梯、1部消防梯作为施工用，电梯使用的防护保护措施及派专人监管费用、材料设备楼层多次搬运及保管费用、会议系统垃圾清运费用、夜间施工及赶工措施费、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工、结构（楼板、墙体）偏差、找平（除特别说明外，结构楼面至装饰完成面保持与电梯门洞底标高齐平，因结构楼板标高不均造成的凿除、填充找平、找坡等均需考虑到投标报价中；以及土建交付墙面不平整所需的凿除、削薄、粉刷找平、腻子找平等也需到投标报价中，费用结算不作调整）、管线开槽、修补、零星拆除及修复等所产生的费用综合考虑在投标总价中。
4.25、投标人应充分考虑本工程的周边环境，垂直运输设备、工棚、临时设施位置设置不能影响相邻地块施工。投标人须踏勘现场，了解现场是否具备搭设临时工棚、厕所、食堂等临时设施的条件，自行考虑临时设施方案，对此如需增加费用，其费用在报价中包干。
4.26、本项目地块周边为住宅小区、城市干道，可能存在的施工噪音、粉尘、交通等扰民情况，请投标人自行处理政策问题，考虑处理协调费用，其费用在报价中包干。
4.27、若招标人提供的电力不足或停电，应自备发电机，费用在报价中包干。招标人提供的水源压力不足，施工单位加压措施应自行解决，费用在报价中包干。
4.28、承包人应加强对施工图纸的审核，对施工图纸中存在的矛盾、不详等问题应及时向监理单位、设计单位反映，在该问题未得到妥善处理前，不得进行施工。如违反以上规定进行施工，产生的一切费用及责任由承包人承担。
5．其他附件：主要设备材料备选品牌一览表（详见工程量清单）
第四卷

第八章  投标文件格式
            （项目名称）
资 信 标
投标人：                              （盖单位法人章）
  法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
资信技术标目录
一、拟投入项目管理人员一览表
二、项目负责人简历表
三、技术负责人简历表
四、主要施工机械设备表
五、台州市建设工程投标人资格自查表
六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表
七、台州市建设工程诚信投标承诺书
八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
九、台州市建设工程投标人及主要管理人员资信汇总表


 HYPERLINK \l _Toc17700 
十、证书材料（格式自拟）


十一、类似业绩证明材料（格式自拟）

十二、投标保证金采用汇款证明（格式自拟）

十三、其他证明材料（如有）（格式自拟）

一、拟投入项目管理人员一览表

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
拟投入项目管理人员一览表

	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	职称
	承诺
到岗率

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                        投 标 人（盖章）：  

                                                   日期：    年   月   日

注、附注册证书、身份证、业绩证明、获奖证书、前3个月社保资料。
二、项目负责人简历表
  仙居农商银行总行大楼会议系统工程
项目负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简

历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

三、技术负责人简历表

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

    日期：    年   月   日

四、主要施工机械设备表

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

五、台州市建设工程投标人资格自查表

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
台州市建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.2（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外
	1.4.2（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	1.4.2（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	1.4.2（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.2（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.2（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.2（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.2（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	1.4.2（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	1.4.2（10）
	否
	

	12
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.2（11）
	否
	

	13
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.2（12）
	否
	

	14
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形
	1.4.2（13）
	否
	

	15
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）
	1.4.2（14）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                          年    月    日

六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	1.4.1（2）
	是
	

	2
	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
	1.4.2（10）
	否
	

	3
	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.2（12）
	否
	

	4
	投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定
	1.4.2（13）
	是
	


法定代表人（签字或盖章）：              

投  标  人（盖章）：              年    月    日

七、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居农商银行总行大楼会议系统工程（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日
八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

仙居农商银行总行大楼会议系统工程
台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日

九、台州市建设工程投标人及项目主要管理人员资信汇总表
仙居农商银行总行大楼会议系统工程
台州市建设工程投标人及项目主要管理人员

资信汇总表

	序号
	自查内容
	自查情况
	证明资料所在页码 

	1
	投标人资质等级
	□电子与智能化工程专业承包二级

□无电子与智能化工程专业承包二级
	

	2
	项目经理
	□具有机电工程（或机电安装工程）专业注册建造师二级
□无机电工程（或机电安装工程）专业注册建造师二级
	


注：投标人应对自查内容在□打钩或在   上填上所需要的内容。

法定代表人（签字或盖章）：

                                                    投  标  人（盖章）：

                                                                年   月   日

 十、证书材料(如有，格式自拟)

十一、类似项目业绩证明材料(如有，格式自拟)

十二、投标保证金汇缴证明(如有，格式自拟)

十三、其他必要的资料（如有，格式自拟）

            （项目名称）
技 术 标 
投标人：                              （盖单位法人章）
  法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
（技术标根据招标文件要求格式自拟）

            （项目名称）
商 务 标
投标人：                              （盖单位法人章）
  法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
商务标目录

十四、投标函

十五、法定代表人身份证明及授权委托书

十六、已标价投标清单

十七、主要材料设备品牌选用承诺书
十四、投标函
投  标  函

致：                     ：
    一、根据已收到的《仙居农商银行总行大楼会议系统工程》招标文件，按照相关的规定，我方愿以总报价人民币：                      元整(小写￥：            )的投标报价，工期              日历天，负责组建项目管理团队，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量目标为确保一次性通过验收，且配合总包确保符合浙江省优秀装饰奖标准。。对设备、主材的质量要求：只接受行货、拒绝OEM和串货、设备在厂商系统中最终用户登记必须为招标人。    
   二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
   1、拟派本工程的项目经理为           （身份证号码：              ），技术负责人为            （身份证号码：              ）领衔的本项目的施工管理团队 ；
2、人员按投标承诺及时部署到位。
   三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。
   四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。    
   五、我方金额为人民币                元的投标保证金按招标文件要求递交。
注：当总报价大写、小写不一致时，以总报价大写为准。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，最终将丧失其中标资格。

    投标人(盖章)：                    法定代表人(签字或盖章)：
现场代表(签字)
                                         年    月    日
十五、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                  
成立时间：       年       月       日
经营期限：                                
姓名：          性别：         年龄：        
身份证号码：                              
联系电话：                                
邮箱号：                                  
职务：            系        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	身 份 证 复 印 件



                                 投标人：（盖单位公章）
      年       月      日
授权委托书
本人      （姓名）、身份证号码                    ，系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）、身份证号码             、联系电话：      为我方委托代理人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。   
委托期限：   自本委托签署之日至投标有效期期满。     
委托代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
	身 份 证 复 印 件



        年      月      日
十六、已标价工程量清单（格式自拟，内容详见目录） 
十七、
主要材料设备品牌选用承诺书

                     （招标人）：
我司承诺一旦中标，主要材料设备在招标人推荐的品牌及型号内进行采购。并能够在中标后进场前提供厂家或地区总代理对本项目授权证明文件，包括LED显示屏、音响、功放、话筒品牌。
我司承诺按照招标文件及设计要求、规格等要求进行送样，如不符合设计要求或招标人不满意的，我司无条件更换直至最终符合招标人要求，价格不予调整。
投标人：（盖单位公章）

                                        年       月      日
5

